

№ п/п	Наименование ДО	Регион оказания услуг	Наименование закупки	Основные характеристики объекта строительства	Планируемые сроки строительства	Планируемые сроки проведения закупки	Примерная стоимость (СМР + МТР Подрядчика) млн.р. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	9
1	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Дожимная компрессорная станция - 3 Ново-Уренгойского лицензионного участка	Номинальная производительность по газу: 4,0 млрд.м3/год	01.07.2019-30.05.2021	01.02.2019-30.06.2019	
2	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-01	6 скважин	01.11.2018-30.11.2019	26.07.2018-30.10.2018	
3	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-02	5 скважин	01.12.2018-30.03.2020	26.08.2018-30.11.2018	
4	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-09	6 скважин	30.10.2018-31.12.2019	26.07.2018-30.10.2018	
5	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-16	7 скважин	30.10.2018-31.12.2019	26.07.2018-30.10.2018	
6	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-33	6 скважин	01.11.2018-30.11.2020	26.07.2018-30.10.2018	
7	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-34	7 скважин	01.11.2018-30.11.2019	26.07.2018-30.10.2018	
8	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Обустройство куста № 2-37	6 скважин	01.12.2018-31.10.2020	26.08.2018-30.11.2018	
9	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Комплекс водозаборных сооружений Ново-Уренгойского лицензионного участка	Монтаж водовода Ду 114x6 L= 12,84 км. Обустройство 2-х водяных скважин.	01.12.2018-30.09.2019	03.07.2018-30.11.2018	
10	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Площадка водозаборных сооружений Восточно-Уренгойского лицензионного участка	Производительность подачи воды 2000 м3 в сутки	01.12.2018-30.06.2019	26.07.2018-30.10.2018	
11	АО "Роспан Интернешнл"	ЯНАО, Новый Уренгой	Площадка налива КГС УКПГик Восточно-Уренгойского лицензионного участка	Производительность по наливу КГС 1,8 млн.тн/год	27.01.2019-22.01.2020	26.09.2018-26.01.2019	
12	АО "Сибнефтегаз"	ЯНАО, Новый Уренгой	УКПГик «Обустройство газоконденсатных залежей Берегового нефтегазоконденсатного месторождения (2 очередь)	Номинальная производительность по газу, 1 нитка: 2,2 млрд. м3/год	18.06.2019-22.06.2020	29.12.2018-03.06.2019	
13	АО "Сибнефтегаз"	ЯНАО, Новый Уренгой	ДКС Берегового НГКМ (сенман). 1 ГПА по 18 МВт. II этап	1 ГПА мощностью 18 МВт	20.02.2019-12.12.2019	20.09.2018-18.02.2019	
14	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Обустройство кустов скважин. Метанолопровод на куст скважин К-1Г, К-2Г. Инженерная подготовка кустов скважин, площадок наблюдательных скважин. Подъездные автодороги к кустам скважин, площадкам наблюдательных скважин.	12 кустов скважин	15.01.2019-30.06.2020	10.05.2018-28.12.2018	1362,8
15	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Строительство газосборных трубопроводов с метанолопроводами "К-107 - УКПГ с ЦДКС", "К-108 - т.вр. К-108", "К-109 - т.вр. К-109", "К-110 - УКПГ с ЦДКС", "К-111 - т.вр. К-111". ВЛ-6 кВ к узлу запуска СОД №2.8-1 (БКЭС-П №3)	Монтаж трубопроводов общей протяженностью 30 км	01.03.2019-08.12.2019	28.05.2018-01.03.2019	845,25
16	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Строительство объекта Газопровод "ДКС с УЛГ - ГВТ"	Монтаж газопровода общей протяженностью 16 км, Ду 250	25.03.2019-31.12.2019	10.10.2018-25.03.2019	785,620
17	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Строительство объекта Вахтовый жилой комплекс	Вместимостью на 260 мест	25.04.2019-31.12.2019	11.10.2018-25.04.2019	792,210
18	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Комплекс технических средств охраны объектов (КИТСО)	1 комплект	01.07.2019-01.07.2020	11.11.2018-01.07.2019	319,200
19	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Системы мониторинга инженерных систем. Автоматизация, телемеханика, связь. (ШМР, ПНР)	2 комплекта	27.04.2019-24.09.2019	22.10.2018-27.04.2019	479,350
20	ООО "Кынско-Часельское нефтегаз"	ЯНАО, Пуровский район, Красноселькупский район	Строительство объекта Центральная дожимная компрессорная станция (ЦДКС)	3 ГПА мощностью 48 МВт	19.02.2020-24.01.2021	01.07.2019-19.01.2020	845,420
21	ООО "РН-ЮганскГазПереработка"	ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,	Майский газоперерабатывающий комплекс	Номинальная мощность по переработке попутного нефтяного газа низкого давления: 1,4	01.10.2019 - 30.09.2021	10.01.2019 - 11.09.2019	